

Story	Not Started	In Progress	Completed
[1] Založení projektu nezbytné kroky k založení projektu Team: VSPJ Kombi Owner: svobo133 0 hrs. 30 hrs	<div>1</div> <div>0/16 hrs.remain</div> <div>svobo133</div> <div>1</div> <div>určení rolí v týmu</div>	<div>2</div> <div>0/24 hrs.remain</div> <div>svobo133</div> <div>2</div> <div>Vytvoření základací dokumentace</div>	<div>1</div> <div>2</div>
Seznámení s problémem Nastudování zadání Team: VSPJ kombi Owner: svobo133 0 hrs. 60 hrs	<div>3</div> <div>0/32 hrs.remain</div> <div>svobo133</div> <div>3</div> <div>úvodní rozmyšlení problému, před první schůzkou</div>	<div>4</div> <div>0/32 hrs.remain</div> <div>svobo133</div> <div>4</div> <div>úvodní analýza</div>	<div>3</div> <div>4</div> <div>5</div>
			<div>5</div> <div>0/32 hrs.remain</div> <div>kolar09</div> <div>5</div> <div>podnikatelský plán</div>
Návrh procesního modelu 0 hrs. 0 pts	<div>6</div> <div>0/16 hrs.remain</div> <div>svobo133</div> <div>6</div> <div>návrh procesního modelu</div>	<div>7</div> <div>0/16 hrs.remain</div> <div>svobo133</div> <div>7</div> <div>diskuze nad procesním modelem, úpravy</div>	<div>6</div> <div>7</div>
Výběr platformy pro běh aplikace 0 hrs. 0 pts	<div>8</div> <div>0/16 hrs.remain</div> <div>Vlad</div> <div>8</div> <div>Výběr platformy</div>		<div>8</div>